



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE**  
**CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL**

Ofício GP nº 180/2025

Campo Alegre/AL, 25 de Setembro de 2025.

Ao Sr.  
CLAUDENIR RIOS DE OLIVEIRA  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Maceió - AL.

**Assunto: Solicitação de PRORROGAÇÃO a certa do contrato de repasse nº 0424372-66/2014.**

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar a prorrogação de vigência do Termo de Compromisso nº 0424372-66/2014, cujo objeto é a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de Luziápolis, Município de Campo Alegre/AL, pelo prazo adicional de 12 (doze) meses.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que a vigência atual expira em 31 de dezembro de 2025. Até o momento, aproximadamente 80% dos serviços encontram-se executados e, para que seja possível a sua integral conclusão, a prorrogação torna-se imprescindível.

A execução da obra teve início em dezembro de 2018, após a finalização do Processo Licitatório nº 004/2018 e emissão da Ordem de Serviço em 29 de agosto de 2018, tendo como empresa vencedora a Hidrotécnica Engenharia Ltda., CNPJ nº 05.631.864/0001-25, no valor global de R\$ 6.081.313,81. A autorização formal de início foi concedida em 26 de novembro de 2018.

Entretanto, ao longo da execução, diversos fatores ocasionaram atrasos, entre os quais:

- atrasos nos repasses federais;
- os impactos da pandemia da COVID-19, que exigiram reorganização das atividades e medidas de segurança;
- o significativo aumento no custo de materiais de construção durante o período pandêmico;
- a posterior rescisão contratual com a empresa anteriormente responsável pela execução, motivada por incapacidade financeira e operacional de concluir os serviços.

Diante do exposto, reiteramos que a prorrogação ora solicitada é de fundamental importância para a continuidade e finalização desta relevante obra de abastecimento de água, essencial para a população do Distrito de Luziápolis. Prorrogação essa, que será executada de acordo com o plano de ação enviado a esta Instituição.

Sem mais para o momento, subscrevo-me com os costumeiros votos de consideração e estimas.

Pauline de Fátima Pereira Albuquerque  
**Prefeita**